

西南大学文件

西校〔2025〕39号

关于印发《西南大学 信息化项目管理办法（试行）》的通知

各单位：

《西南大学信息化项目管理办法（试行）》已经学校2025年第2次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学

2025年3月4日

西南大学信息化项目管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为推动西南大学信息化建设科学、高效、有序开展，提升学校教育教学、科学研究、管理服务等领域数字化水平，依据国家相关法律法规及学校有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于使用学校预算管理的资金，依托计算机技术、网络技术、通信技术，旨在支持学校人才培养、科学研究、社会服务等工作开展、管理流程优化及综合服务能力提升的信息化项目。涵盖信息化系统的建设、升级、运维，以及相关技术应用场景的拓展与优化等工作。具体包括：

（一）信息化基础设施

包括综合布线系统、光纤交换系统、有线网络、无线网络、物联网、语音通信系统，以及数据中心机房、冗灾机房、网络核心机房、可持续供电系统及其环境监控系统等。

（二）硬件设备

包括服务器、存储设备、交换机、路由器、网络安全设备、网络运维平台等。

（三）信息系统

包括学校信息化公共服务平台、校级综合应用系统、业务管理系统、公共中间件及网站等。

（四）数字资源

指教学、科研和管理服务的数字化公共信息资源，包括正版化资源、网络带宽、链路租赁、授权许可等。

（五）运维服务

指为保障信息化安全稳定运行和已验收项目持续正常运行开展的服务建设，包括系统的维护、升级、优化，网络运维以及网络安全服务等工作。

第三条 学校信息化项目管理遵循以下基本原则：

（一）归口管理、统筹预算

信息化建设办公室（以下简称信息办）统一管理学校信息化项目，统筹预算申请和经费管理，未经审批，各单位不得私自建设。

（二）协同共建、互联互通

信息办与业务用户单位共同承担主体责任，协同推进项目建设，确保跨部门应用互联互通、数据共享与业务协同。

（三）应用驱动、服务至上

以满足师生对信息化建设的应用需求为核心，提升服务学校治理与发展的效能与质量。

（四）权责明晰、全程负责

信息化项目遵循“谁申请、谁牵头，谁使用、谁运维”的原则，确保建设、管理与运维责任一体化，保障项目全生命周期的有效管控与持续优化。

第二章 机构职责与分工

第四条 数智化建设领导小组（以下简称领导小组）是学校信息化项目建设的决策机构，主要承担信息化项目以下相关职责：

- （一）审定学校信息化战略规划 and 建设方案。
- （二）决策重大资金投入事项，监督资金的使用情况。
- （三）协调解决项目推进过程中出现的重大问题。
- （四）统筹项目成效评估，推动信息化建设持续优化。

第五条 数智化建设领导小组办公室（以下简称领导小组办公室）挂靠党政办公室与信息办，主要承担信息化项目以下相关职责：

- （一）贯彻执行领导小组的决策部署，制定项目建设计划。
- （二）对项目全过程进行监督检查，及时解决问题并汇报进展情况。
- （三）开展项目成效评估，收集整理用户意见，推进优化升级。
- （四）完成领导小组交办的其他任务，保障信息化建设工作

顺利推进。

第六条 各职能部门或教学科研单位作为业务用户和项目实施的主体（以下简称项目用户单位），主要负责信息化项目以下相关职责：

（一）依据学校规划与业务需求，提出项目建设需求并提交申请，明确项目目标、功能要求。

（二）组织人员参与需求调研、产品调研与测试，确保项目成果符合业务需求。

（三）与信息办协同推进立项申报、采购、签约等工作，落实单位内部人员和资源配置，保障项目顺利实施。

（四）在项目实施过程中与承建或服务厂商密切合作，监督项目进度、质量与安全，协调解决相关问题。

（五）负责项目内部验收、试运行、培训推广等工作，进行项目绩效自评和整改，管理项目资产。

第七条 信息办是负责学校信息化建设项目统筹规划、统一管理和技术服务的职能部门，主要负责以下相关职责：

（一）负责统筹组织信息化项目的论证、审批和立项工作，指导、推动、监督、检查、评估各单位信息化建设工作。

（二）负责信息化基础设施（如机房、网络、服务器、存储）、公共信息化平台、重要公共业务系统等项目的建设。

（三）在综合性项目中，与项目用户单位共同牵头，负责项

目的建设实施和技术服务。

第八条 采购与招投标管理中心是负责项目采购工作的职能部门，负责信息化项目以下相关职责：

（一）依据项目需求与法规制度统筹制定采购文件，组织采购活动，确定中标单位。

（二）监督合同履行情况，管理采购档案，确保采购过程合法、公正、公开。

第九条 财务部是负责项目资金预算统筹编制、经费核算、支付及财务管理工作的职能部门，负责信息化项目以下相关职责：

（一）审核项目预算，下达项目预算资金。

（二）依据项目进度支付资金，分析监督经费使用情况。

（三）指导和监督项目资金合理规范使用，确保资金使用符合财务和审计要求。

第三章 项目分级管理

第十条 根据项目的预算金额和采招方式，对项目进行分级管理：

（一）预算超过 200 万元的项目为重大项目，采用政府采购的公开招标方式采购。

（二）预算超过 100 万元，但未达到 200 万元的项目为中型项目，可采用政府采购的竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源

采购、合作创新采购方式采购。

（三）预算超过 20 万元，但未达到 100 万元的项目为小型项目，采用非政府采购方式，由采购与招投标管理中心挂网采购，可采用询比、磋商、谈判、直接采购等方式采购。

（四）预算低于 20 万元的项目为微型项目，经信息化建设办公室审批后，各单位自行组织采购。

第十一条 不同类型和级别的项目，在项目的立项、实施、终止、验收、运维的全过程以及相关经费和监督评估工作中进行差异化管理。强化重大项目和中型项目的统筹、审议和跟踪建设，注重小型项目的协同推动和过程管理，适当放权微型项目的建设管理，提升自主性和灵活性。微型项目可由项目用户单位自行组织立项论证、后续实施和验收流程，信息办负责技术指导和随机抽查。

第四章 项目立项管理

第十二条 信息办组织开展项目需求征集，原则上每年定期启动下一年度的建设项目需求征集，各二级单位根据本单位业务信息化建设需求，经单位决策会议审议通过后，提交《信息化项目建设需求申请表》，涉及多个项目的应按优先级排序。

第十三条 信息办汇总各单位建设需求并进行初步遴选，以下任何一种情况的需求申请不予支持：

（一）已经启动建设，或已建成并正常运行的项目，再次报

送需求申请重建且无正当理由的。

（二）项目需求不明确、不合理，市场调研不充分，预算经费严重背离实际，或无法确定牵头业务责任部门或分管领导的。

（三）项目需求与现有系统功能或数字资源有较大重叠，且无正当理由的。

（四）项目的建设理念和技术路线已经过时或属于当前落后并被行业或市场淘汰的。

（五）已经被否决的项目建设需求，且没有新的理由支持再次研究论证的。

（六）不符合学校其他相关规定的。

第十四条 通过初步遴选的项目，由项目用户单位负责填报《信息化项目建设申报书》，并制定详细的项目建设方案。方案应明确建设目标、建设内容、业务需求、技术方案、采购清单及预算等，同时确定实施人员和实施计划。此外，还需进行充分的采购需求调查，以确保项目顺利推进。

第十五条 信息办组织专家进行项目立项论证，重点评估项目建设的必要性、技术可行性、先进性、安全性、方案科学性、人员和进度安排合理性、预算合理性以及与战略规划の契合度等。

第十六条 项目论证由项目用户单位介绍方案、专家查阅文档、讨论质询，形成论证意见，确定拟建项目和优先级。未通

过论证的项目按专家意见修改后，可再次提交论证。若二次论证仍未通过，一年后方可重新提交论证。

第十七条 专家由单数成员组成。重大和中型项目论证专家不少于5人，且应有校外专家。小型项目和微型项目论证专家不少于3人。重大项目应有财务部人员列席，包含单价100万元以上信息化设备的应有实验室建设与设备管理处人员列席。

第十八条 项目建设需求的遴选和立项，应遵循以下基本规则：

（一）以下项目应当重点支持：列入学校信息化发展规划或者“数智西大”建设方案的项目；列入学校进一步深化综合改革或巡视整改任务的项目；关乎立德树人根本任务或“双一流”建设重要支撑的项目；上级部门明确要求建设的项目。

（二）以下项目应当优先支持：保障学校网络安全和信息化正常运行的项目；解决师生、部门和院（部）重要关切，优化管理或服务流程尤其是跨部门流程的项目；提升学校信息化水平的基础性、综合性和集成性项目。

第十九条 重大项目提交领导小组审定。中型项目、小型项目和微型项目由领导小组办公室审定，并向领导小组作总体汇报。

第二十条 信息办根据立项论证和经费下达情况确定立项项目及相应经费，并向有关单位下达立项通知书。

第二十一条 应上级部门要求，或为应对突发状况，或学校决策会议研究决定的项目，在落实建设经费后可直接立项。预算金额 5 万以下的项目，经信息化建设办公室审批后，可直接立项。

第二十二条 项目自正式立项之日起半年内未启动采购程序或一年内未签订合同的视为自动失效，需重新论证。

第二十三条 通用基础硬件设施由信息办根据学校事业发展需要统筹立项建设。信息化项目涉及服务器、存储、网络等通用基础硬件设施的，项目用户单位只预算其他建设内容的经费；通用基础硬件设施按需申请，信息办审核批准后，根据具体需求和参数配置为二级单位分配所需的基础硬件资源。

第五章 项目采购管理

第二十四条 项目用户单位采购前应充分调研，非单一来源采购的选择至少 3 家供应商或服务商进行调研，有软件的还应调研产品使用单位用户使用情况，形成调研情况对比报告材料。

第二十五条 项目采购由项目用户单位按照学校有关采招管理规定执行，信息办做好采购前的技术指导和审核。项目用户单位根据论证通过的项目申报书准备采购文件，采购文件和调研对比报告材料一并提交信息办进行审核，重点审核技术规范、接口标准、安全防护等技术部分以及满足学校对数据治理和对接共享需求的内容。

第二十六条 经学校采购并确定承建或服务厂商后，用户单位将拟签订的项目采购合同提交至信息办进行审核，审核内容主要包括建设内容、建设周期、数据治理集成与互联共享要求、付款方式和维保年限等。审核通过后方可签订合同并提交信息办备案。自签订合同之日起，建设周期原则上不超过 2 年。

第六章 项目实施管理

第二十七条 项目用户单位与信息办成立工作小组，分别由项目用户单位和信息办的分管领导、科室负责人及工作人员构成，项目用户单位制定项目实施计划，信息办参与指导，明确各阶段相关部门任务分工、协同方式、时间节点与质量要求，涵盖项目启动、调研、设计、部署、试运行、验收交付等阶段。

第二十八条 项目用户单位加强项目进度、质量和安全管理，按照合同要求协同承建或服务厂商推进项目实施工作，同步做好项目建设文档的制定、确认和保管工作。承建或服务厂商应定期向项目用户单位和信息办汇报项目进展，重大和中型项目每周汇报，小型项目每半月汇报。信息办做好指导服务和监督检查，对于推进缓慢的项目督促整改。

第二十九条 服务类项目建设，项目用户单位应根据合同服务要求，做好服务内容记录、服务过程管理，做好阶段性验收及总结工作。

第三十条 重大、中型项目和关注度高的项目自立项到

完成建设，信息办和项目用户单位应各自分工记录项目实施中的问题及解决情况，每月向分管校领导汇报项目推进情况，每季度向领导小组汇报并接受评估指导，确保项目按计划推进。

第三十一条 项目原则上不得延期，确因客观原因不能如期完成的，项目用户单位应提前 30 个工作日以书面形式向信息办提交延期申请，延期时间一般不超过半年。因项目用户单位疏于管理、推进不力造成项目延期超过半年的，由信息办作为负面清单报领导小组。

第三十二条 项目原则上不得对建设内容或技术方案进行调整。确因业务发生重大变动等原因导致原建设内容不满足现有需求的，方可申请变更。项目用户单位应在变更实施前提交变更申请，明确变更缘由，提交变更后的建设方案等材料，经信息办审核、专家论证通过后方可实施。

第三十三条 属于重点支持范畴的重大项目，根据需要建立问题应对预案，对技术方案有争议的，召开专家论证会研究决定。对职责分工有争议的，召开领导小组会议研究决定。学校财务部门应保障建设经费，分期建设的确保经费投入的持续性。

第七章 项目终止管理

第三十四条 项目原则上不得终止，如出现国家政策法规变化、学校战略规划调整、资金短缺无法解决、承建或服务厂商出现变故、技术落后且无法调整等原因，致使项目目标效益无

法实现或不符合新要求，项目可终止。

第三十五条 项目用户单位提出项目终止申请，说明终止原因、依据、已完成工作、费用情况、清理资产并提供处置建议，编制项目终止报告，报信息办审核。信息办组织审查评估，提出意见后交领导小组审批，获批后下达终止通知。

第三十六条 项目终止后，项目用户单位会同财务部、国有资产与后勤管理处、审计处等部门对项目费用进行清算，对资产进行清查处置，依规办理相关手续，整理归档资料并移交信息办。

第八章 项目验收管理

第三十七条 项目建成后，项目用户单位根据合同和承建或服务厂商提交的验收材料进行内部初验，内容包括功能、性能、数据准确性与完整性检查、用户培训及文档资料验收等。内部验收合格后可向信息办申请正式验收，提交验收申请与验收材料。

第三十八条 项目中的硬件设备验收按照学校有关文件实施，项目其余部分由信息办组织验收。项目通过初验且试运行不低于1个月后可提请正式验收，信息办组织专家成立验收小组，通过听取汇报、查阅资料、实地查看、满意度调查等方式，全面评估项目建设目标、技术指标、运行效果、用户体验、数据对接共享、使用培训、经费使用、维保任务和网络安全等情

况，形成验收报告。重大项目的验收，校外专家不少于 2 人，其中 500 万以上的重大项目，校外专家须超过一半。

第三十九条 验收合格的项目，由项目用户单位移交文档资料归档、办理资产移交或登记手续，并做好使用推广工作。验收不合格的项目，依据整改意见限期整改后重新验收。二次验收仍未通过的项目，应进行整改，半年后方可再次提出验收。

第九章 项目运维管理

第四十条 项目建设完成验收后，项目用户单位应联合承建厂商组建运维团队，维保期满后可继续购买运维服务。团队成员需具备相应技术资质与经验，熟悉项目涉及的技术架构、业务流程及系统功能，明确各成员职责分工，确保运维工作高效、有序开展。

第四十一条 运维团队应当制定完善的运维管理规范，涵盖系统巡检、故障处理、安全维护、数据备份与恢复、设备更新升级、用户支持与培训等方面。规范运维操作流程，制定详细的运维计划与应急预案，明确故障响应时间、处理时限及报告机制，保障系统稳定运行，降低故障风险与影响。

第四十二条 运维团队应定期对信息化项目进行全面巡检，包括对硬件设备状态（如服务器性能、网络设备运行参数、存储容量等）进行监测、对软件系统功能（业务模块运行、数据交互、接口调用等）进行检查、对安全漏洞（系统漏洞、网络

安全配置、恶意软件检测等）进行扫描。根据巡检结果及时进行维护保养、软件更新、安全加固等操作，确保系统性能稳定、功能正常、安全可靠。

第四十三条 建立故障快速响应机制，设立专门的故障报修渠道（如电话、邮件、在线工单等）。运维团队在接到故障报告后，应立即启动应急预案，按照预定流程进行故障诊断、隔离与修复。对于重大故障，需及时上报信息办与领导小组办公室，并协调各方资源全力解决，在故障处理过程中及时向师生用户通报进展情况，故障修复后进行详细记录与总结分析，防止类似故障再次发生。

第四十四条 高度重视数据管理工作，制定严格的数据管理机制。定期对项目数据进行全量与增量备份，备份数据需存储在异地安全存储介质中，确保数据完整性与可用性。建立数据恢复测试机制，定期验证备份数据的可恢复性，保障在数据丢失或损坏情况下能够快速、准确恢复数据，维持业务连续性。

第四十五条 为用户提供操作指导与问题解答服务。建立培训效果长期跟踪机制，通过定期回访用户、在线问卷调查等方式收集用户反馈，分析用户对系统功能的掌握程度和新需求，据此调整培训内容和方式，确保用户能够熟练应用信息化系统并持续提升应用水平。

第十章 项目经费管理

第四十六条 项目经费按照“统一预算、统筹管理、管用分离、各负其责”的原则进行管理，信息办负责学校信息化项目建设经费的统一预算和统筹管理，并根据学校经费的审批情况，确定相关项目的经费额度。项目用户单位对经费使用进度和效益负责。

第四十七条 为充分利用各类经费资源加快信息化建设，各二级单位可自筹全部或部分经费（含科研经费）进行项目建设。项目建设参照本办法规定的流程进行管理。

第四十八条 依据合同与项目进度支付资金，由项目用户单位提出申请，经信息办审批后提交财务部按程序支付。验收合格前预留质量保证金，质保期满且无问题后支付给承建或服务厂商。

第四十九条 财务部加强对项目经费的管理监督，定期进行审计检查，对违规单位及个人依据国家法律法规与学校制度追究责任。

第十一章 项目监督与评估

第五十条 领导小组根据需要对项目进行检查和评估，信息办具体实施并汇报情况，为决策和单位工作绩效提供依据。审计处依计划对项目相关方面内容进行审计，提出整改意见督促整改。接受师生对违规行为监督举报，举报属实的给予奖励，并追究违规者责任。

第五十一条 评估涵盖项目进度、质量、成本、效益、用户满意度等指标，综合运用文档审查、实地考察、数据分析、问卷调查等方法，全面、客观地评价项目。

第十二章 附 则

第五十二条 涉密项目的建设与管理，按照国家法律法规和学校相关制度执行。

第五十三条 使用科研经费建设，服务内容不是学校业务且服务对象不是学校师生的信息化项目，按照学校科研项目管理规定管理。

第五十四条 本办法未尽事宜，依照国家和行业相关法律法规、技术标准与规范、政策规定执行。

第五十五条 本办法若与国家法律、法规或上级有关政策不一致，以国家法律、法规和上级有关政策为准。学校原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准，并随学校未来相关机构、制度、政策的变化而动态调整。

第五十六条 本办法自印发之日起施行，具体解释工作由信息办承担。

